Część opisowa do informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć 

                                                     za I półrocze 2015 roku
Uchwałą  Nr III/22/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku została uchwalona  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osięciny na lata 2015 – 2019 ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym: dochody i wydatki bieżące oraz dochody  i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
W  trakcie I półrocza 2015 roku  dokonano czterech zmian.

Zmiany dokonywane były następującymi uchwałami:

1. Uchwałą  Nr IV/24/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 stycznia 2015r.
2. Uchwałą  Nr V/38/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2015r.

3. Uchwałą  Nr VI/45/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 maja 2015r.

4. Uchwałą  Nr VII/56/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 19 czerwca 2015r.

Zmiany w  Wieloletniej Prognozy Finansowej związane były m.in. ze zmianą kwot dochodów, wydatków, wolnych środków wynikające ze zmian budżetu, zmiany kwot przeznaczonych przez Rade Gminy na inwestycje. Ponadto wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych oraz podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań.
W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe i bieżące oraz limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE. Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 oraz 2 ustawy  o finansach publicznych. 
Dochodami majątkowymi uznano dochody z następujących paragrafów: 0760, 0770, 0870, 6207, 6280, 6290  sklasyfikowanych w paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej. 

W wydatkach wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających       z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. 
Kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wg par. 4010, 4040, 4090, 4110, 4120, 4170 sklasyfikowanych w paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej. 
Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami. 
Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku :
· Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo plan 108.000,00 zł., wykonanie 107.921,95 zł. Zapłacono za wykonanie robót budowlanych związanych  z  budową rozdzielczej sieci wodociągowej oraz za wykonanie przewiertu sterowanego.  Zadanie zrealizowano.

· Zakup agregatu głębinowego – pompy do Stacji Uzdatniania Wody                              w miejscowości w Kościelnej Wsi plan 12.500,00 zł., wykonanie 12.448,83 zł. Agregat głębinowy zakupiono. Zadanie zrealizowano. 

· Zakup agregatu głębinowego – pompy do Stacji Uzdatniania Wody                              w miejscowości w Osięciny plan 12.500,00 zł., wykonanie 10.163,49 zł. Agregat głębinowy zakupiono. Zadanie zrealizowano. 

· Budowa chodników w miejscowości Osięciny plan 150.000,00 zł., wykonanie 52.708,77 zł. Zapłacono za piasek, cement, olej napędowy, kostkę brukową, krawężniki   oraz naliczono i wypłacono wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownikom za układanie kostki. Zadanie w trakcie realizacji.

· Przebudowa drogi gminnej  nr 180212C  Konary – Konary  dł. 0,550 km (podwójny sprysk) plan 48.000,00 zł., wykonanie 359,12 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180209C Bartłomiejowice – Zagajewice                dł. 0,425 km (podwójny sprysk) plan 33.000,00 zł., wykonanie 277,32 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180208C Nagórki – Bodzanówek  dł. 1,580 km
          pojedynczy sprysk) plan 55.000,00 zł., wykonanie 1.030,26 zł. Zapłacono za   

          opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na 
          wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” 
          Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót 
          nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180208C Nagórki – Bodzanówek dł. 0,800 km (pojedynczy sprysk) plan 25.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180206C Kościelna Wieś – Krotoszyn dł. 1,330 km (pojedynczy sprysk) oraz nr 180269C Krotoszyn –Krotoszyn dł. 0,070 km (podwójny sprysk) plan 44.000,00 zł., wykonanie 912,75zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki – Krotoszyn dł. 0,420 km (pojedynczy sprysk) plan 16.000,00 zł., wykonanie 924,92 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180207C Krotoszyn – Miechowice dł. 0,670 km (pojedynczy sprysk) plan 24.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180248C Ruszki - Ruszki dł. 0,360 km oraz  180249C Ruszki –Pocierzyn dł. 0,640 km (pojedynczy sprysk) plan 31.000,00 zł., wykonanie 651,39 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo            – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180248C Ruszki - Ruszki dł. 0,550 km (pojedynczy sprysk) plan 19.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma.  Realizację zadania planuje się w II półroczu 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180288C Włodzimierka – Pułkownikowo dł. 0,200 km (podwójny sprysk) plan 17.000,00 zł., wykonanie 329,20 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania  z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo – Wola Skarbkowa dł. 0,940 km (podwójny sprysk) plan 84.000,00 zł., wykonanie 717,23 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.
· Przebudowa drogi gminnej nr 180311C Borucinek  - Borucinek dł. 0,525 km (podwójny sprysk) plan 39.000,00 zł., wykonanie 341,16 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180235C Borucinek – Borucinek  dł. 0,350 km (podwójny sprysk) plan 24.000,00 zł., wykonanie 228,44 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180306C Karolin – Borucinek dł. 0,950 km (pojedynczy sprysk) plan 30.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma.  Realizację zadania planuje się w II półroczu 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180218C Byczyna – Pilichowo dł. 0,850 km (pojedynczy sprysk) plan 26.000,00 zł., wykonanie 554,63 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180294C Bodzanówek - Leonowo  dł. 0,500 km (podwójny sprysk) plan 36.000,00 zł., wykonanie 329,20 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo dł. 0,700 km (pojedynczy sprysk) plan 22.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2015 r. 
· Przebudowa drogi gminnej nr 180288C  Włodzimierka - Pułkownikowo             dł. 0,500 km (podwójny sprysk) plan 35.000,00 zł., wykonanie 329,20 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180290C Włodzimierka  – Zielińsk  dł. 0,270 km (podwójny sprysk)  plan 20.000,00 zł., wykonanie 175,77 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180239C Borucin – Borucin dł. 0,590 km (pojedynczy sprysk) oraz nr 180239C Borucin – Borucin dł. 0,200 km  (asfalt)      i nr 180319C Powałkowice – Borucin dł. 0,070 km (pojedynczy sprysk ) plan 58.000,00 zł., wykonanie 716,22 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji. Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin – Borucin dł. 0,250 km (podwójny sprysk), plan 26.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2015r.
· Przebudowa drogi gminnej nr 180228C Osięciny - Borucin oraz przebudowa drogi gminnej nr 180238C Borucin-Borucin o dł. 1,050 km (podwójny sprysk), plan 83.000,00 zł., wykonanie 1.268,62 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji.  Dnia 12 czerwca 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania                           z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MAR – DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia            31 sierpnia 2015r.

· Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka hm 0+03,00-6+23,00               nr 180344C ul. Konopnickiej hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach plan 435.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Dnia 14 maja 2015r. podpisano umowę na wykonanie zadania z Firmą Inżynieryjno – Drogową DROGTOM Sp. z o.o., Włocławek, ul. Krzywa Góra 8/10. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31 lipca 2015r. 
· Zakup nieruchomości – budynek i grunt po starej szkole w miejscowości Osięciny plan 160.000,00zł., wykonanie 118.228,00 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

· Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym                                      w miejscowości Osięciny-Skrzyżowanie plan 50.000,00zł., wykonanie 390,00 zł. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2015 r.
· Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw                i Pomorza-usługi w zakresie  e-Administracji i Informacji Przestrzennej” plan 26.458,00 zł., wykonanie 7.814,51 zł. Zapłacono za licencję oprogramowania                 - budowa systemu informacji przestrzennej oraz za wdrożenie systemu informacji przestrzennej. Zadanie w trakcie realizacji.

· Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-VI szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego plan 33.113,00zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2015r.

· Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w miejscowości Osięciny   plan 5.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2015r.

· Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie plan 20.000,00 zł., wykonanie         
         12.706,83 zł. Zapłacono za olej napędowy do ciągnika oraz za usługę transportową  

          (wożenie ziemi na wysypisko). Zadanie w trakcie realizacji.

· Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego                                   w miejscowości Osięciny, ul. Żeromskiego plan 15.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2015r.

· Zakup kabiny sanitarnej WC na rynku w miejscowości Osięciny plan 50.000,00zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się w II półroczu 2015r.

· Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice plan 333.000,00zł. wykonanie         332.969,74 zł. Zapłacono za wykonanie robót – etap I i II oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zrealizowano.

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie
w  latach 2015 – 2019
Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przedsięwzięcia wieloletnie przedstawiają się następująco:
Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodników w miejscowości Osięciny - celem przedsięwzięcia jest położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz ustawienie krawężników, co zwiększy bezpieczeństwo na drogach.  

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy w Osięcinach.

Łączne nakłady finansowe: 1.217.000,00 zł. Okres realizacji:   2011 - 2019 rok.
Limit zobowiązań od 2015 – 2019 roku: 750.000,00 zł.
Nazwa przedsięwzięcia: Budowa sitopiaskownika przy oczyszczalni ścieków                            w miejscowości Osięciny - celem przedsięwzięcia jest wykonanie urządzenia do separacji zanieczyszczeń stałych (skratek) oraz odwadniania piasku    z przepływających ścieków na oczyszczalni ścieków w Osięcinach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy w Osięcinach. Łączne nakłady finansowe: 350.000,00 zł.  Okres realizacji: 2016 rok.

Limit zobowiązań od 2015 – 2019 roku: 350.000,00 zł.

Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka hm 0+03,00      -6+23,00  nr 180344C ul. Konopnickiej hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach -  celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, usprawnienie komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednostka odpowiedzialna za realizację:             Urząd Gminy w Osięcinach.

Łączne nakłady finansowe: 443.000,00 zł.  Okres realizacji: 2015 rok.

Limit zobowiązań od 2015 – 2019 roku: 435.000,00 zł.

Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa dróg gminnych  -  celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, usprawnienie komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy w Osięcinach.

Łączne nakłady finansowe: 8.562.120,00 zł.  Okres realizacji:2012 - 2019 rok.

Limit zobowiązań od 2015 – 2019 roku: 3.590.529,00 zł.

Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie - celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i dostosowanie się do wymogów stawianych w dyrektywach unijnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 585.274,00 zł.  Okres realizacji: 2010-2016 rok.

Limit zobowiązań od 2015 – 2016 roku:  70.000,00 zł.

Nazwa przedsięwzięcia: Remont ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny - celem przedsięwzięcia  jest poprawa stanu technicznego nawierzchni, usprawnienie komunikacji, poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 4000,00 zł. Okres realizacji: 2015 - 2017 rok.

Limit zobowiązań od 2017 rok:  400.000,00 zł.

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartłomiejowicach 

- celem przedsięwzięcia  jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Osięciny, podniesienie walorów turystycznych oraz infrastruktury technicznej,  co wiąże się również z poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 378.000,00 zł. Okres realizacji: 2011 - 2015 rok. 

Limit zobowiązań od 2015 rok:  333.000,00 zł.

Nazwa przedsięwzięcia: Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn.:”Infostrada Kujaw  i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji  i Informacji Przestrzennej” - celem przedsięwzięcia jest wdrażanie strategii informatyzacji, aby wyrównać szanse mieszkańców w dostępie do Internetu, a co za tym idzie powszechności kontaktów z urzędami, szkołami, szpitalami.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 31.740,00 zł. Okres realizacji:   2012 - 2015 rok.  

Limit zobowiązań od 2015  rok:  26.458,00 zł.

Nazwa przedsięwzięcia: Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osięciny  - celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie możliwości zaspokojenia potrzeb fizjologicznych mieszkańców gminy, osób przyjezdnych przebywających tymczasowo   w miejscowości Osięciny.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 53.703,00 zł. Okres realizacji:   2013 - 2015 rok.  

Limit zobowiązań od 2015  rok:  50.000,00 zł.

Nazwa przedsięwzięcia:  Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym    w miejscowości Osięciny  - celem przedsięwzięcia jest zakup   i przystosowanie budynku na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł. Okres realizacji: 2015 – 2018 rok.

Limit zobowiązań od 2015 – 2018 roku:  200.000,00 zł.

Przyjęty plan dochodów i wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
	Lata
	Dochody
	Wydatki

	2012
	25.040.765,76
	22.808.708,32

	2013
	23.661.608,77
	24.578.411,22

	2014
	24.299.131,98
	24.050.848,74

	2015
	22.925.125,12
	23.550.968,12

	2016
	22.452.620,00
	22.053.519,00

	2017
	22.569.516,00
	22.432.735,00

	2018
	23.246.421,00
	23.187.084,00

	2019
	23.943.634,00
	23.912.729,00


Pożyczki i kredyty zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia i spłaty:
- pożyczki zaciągnięte w 2012 roku                             –    334.300,00 zł.,
- pożyczki zaciągnięte w 2013 roku                             –    960.456,91 zł.,
- pożyczki zaciągnięte  w 2014 roku                            -     420.390,00 zł.,
- pożyczki  zaciągnięte  w I półroczu 2015 roku          -     281.844,00 zł.,
                                     Plan                                                      Wykonanie
Spłaty rat:            w   2012 – 1.422.361,00  zł.                        1.422.360,59 zł.
                                  2013 –    436.645,00  zł.                           436.645,00 zł.
                                  2014 –    728.157,00  zł.                           728.156,41 zł.           
                                  2015 -     413.853,00  zł.                              52.720,00
                                  2016 -     399.101,00  zł.                                   -
                                  2017 -     136.781,00   zł.                                  -       
                                  2018 -       59.337,00  zł.                                   –
                                  2019 -       30.905,00 zł.

Spłaty odsetek:    w   2012 –      18.352,45 zł.                                 18.352,45 zł.
                                   2013 –        7.263,00 zł.                                   7.263,00 zł.     
                                   2014  –     19.590,84 zł.                                 19.590,84 zł.
                                   2015  –     20.000,00 zł.                                        –

                                   2016 –      30.000,00 zł.                                        –

                                   2017 –      10.500,00 zł.                                        –

                                   2018 -         5.500,00 zł.                                        –

                                   2019 -         3.000,00 zł.

Prognoza planowanego wyniku budżetu w latach 2015 – 2019 uległa zmianie 
w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków  w  kolejnych latach.

          Wskaźnik  planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,  bez uwzględnienia zobowiązań  związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok jest spełniony i przedstawia się następująco:  w 2015 roku          - 1,89 % ,  w 2016 roku  -  1,91 % , w 2017 roku  – 0,65 %, w  2018 roku – 0,28 %  oraz       w 2019 roku  0,14% . Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest          w 2016 roku.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok przedstawia się następująco: w 2015 roku – 0,55 %,                     w 2016 roku - 0,74 % ,  w 2017 roku  -  0,65 % , w 2018 roku  – 0,28 %  oraz  w  2019 roku – 0,14 %. Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2016 roku.

Najwyższy wskaźnik  zadłużenia do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku przedstawia się następująco: w 2015 roku – 5,54 %,   w 2016 roku        - 3,60 % ,  w 2017 roku  -  5,19 % , w 2018 roku  – 5,19 %  oraz  w  2019 roku – 5,20 %.        
Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik zadłużenia jest w 2015 roku.

    Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną            z 3 poprzednich lat) przedstawia się następująco: w 2015 roku – 10,98 %,   w 2016 roku        

- 7,85 % ,  w 2017 roku  -  5,81 % , w 2018 roku  – 4,78 %  oraz  w  2019 roku – 4,66 %.           Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2015 roku.


Na lata 2015 – 2019 w planie WPF zostały zabezpieczone  środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz spłatę rat pożyczek w ramach planowanej nadwyżki budżetowej. Zadłużenie Gminy Osięciny na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi  881.814,50 zł.,
co stanowi w relacji do planowanych dochodów  3,85 %. Kwota długu jest zgodna                  z harmonogramem ustalonym na podstawie umów z bankami.

W latach 2015 – 2019 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy 
o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2015 rok i lata następne. 
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Osięciny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Osięciny za            I półrocze 2015 roku  nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania zaplanowanego budżetu.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono 
w oparciu o ustawę  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885  z późn. zm.).

