Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć 

                                                      za  I półrocze 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osięciny została przyjęta uchwałą  
Nr XXVIII/234/2013 Rady Gminy Osięciny  z  dnia 30 grudnia 2013 roku.

W  trakcie  I półrocza 2014 roku  dokonano czterech zmian.

Zmiany dokonywane były następującymi uchwałami:

1. Uchwałą  Nr XXIX/236/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 lutego 2014r.
2. Uchwałą  Nr XXX/256/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 marca 2014r.

3. Uchwałą  Nr XXXI/259/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2014r.

4. Uchwałą  Nr XXXII/267/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 czerwca 2014r.

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Osięciny. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych oraz podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań.
W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe i bieżące oraz limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE. Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 oraz 2 ustawy  o finansach publicznych. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2018 roku. 

Dochodami majątkowymi uznano dochody z następujących paragrafów: 0760, 0770, 0870, 6280, 6297, 6330 sklasyfikowanych w paragrafach dochodów klasyfikacji budżetowej. 

W wydatkach wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających       z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. 
Kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wg par. 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 sklasyfikowanych w paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej. 
Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami. 
Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku :
· Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny plan 1.127.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania planuje się           w II półroczu 2014r. Przetarg został rozstrzygnięty, podpisanie umowy nastąpi           w połowie lipca 2014r. 

· Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków- Budynek Świetlicy Wiejskiej 

w Krotoszynie plan 10.000,00 zł., wykonanie  1.098,10 zł. Zapłacono za uzgodnienia i opracowanie dokumentacji. Realizację zadania zaplanowano na   II półrocze 2014r.

· Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Wola Skarbkowa plan       10.000,00 zł., wykonanie 1.919,60 zł. Zapłacono za uzgodnienie dokumentacji, mapę do celów projektowych i opracowanie dokumentów. Realizację zadania zaplanowano na   II półrocze 2014 r. 

· Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Osięciny,  ul. Rataja plan 46.000,00 zł., wykonanie 39.787,08 zł. Zadanie zrealizowano. 

· Budowa chodników w miejscowości Osięciny, ul. Skarbka, plan 130.000,00 zł., wykonanie 72.388,66 zł. Zapłacono za piasek, cement, olej napędowy, kostkę brukową, krawężniki i opracowanie projektu. Zadanie    w trakcie realizacji.
· Przebudowa drogi gminnej  nr 180233C Jarantowice – Jarantowice                     dł. 1,970 km plan 82.800,00 zł., wykonanie 82.756,72 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Krotoszyn dł. 0,300 km plan 23.810,00 zł., wykonanie 23.801,83 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180204C Bodzanowo - Bilno dł. 1,100 km

     plan 86.250,00 zł., wykonanie 86.206,20 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki – Krotoszyn dł. 0,770 km plan 65.450,00 zł., wykonanie 65.408,72 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180212C Konary - Konary dł. 0,550 km plan       37.600,00 zł., wykonanie 37.598,15 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa Drogi gminnej nr 180216C Sęczkowo – Wola Skarbkowa                   dł. 0,540 km plan 47.500,00 zł., wykonanie 47.499,49 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180220C Bełszewo - Zielińsk dł.0,200 km plan 18.000,00 zł., wykonanie 17.793,08 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180223C Pilichowo - Latkowo dł. 0,850 km plan 39.900,00 zł., wykonanie 39.879,88zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180236C Borucinek – Redecz Krukowy                    dł. 0,120 km plan 9.500,00 zł., wykonanie 9.493,65 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180237C Borucinek – Redecz Krukowy                     dł. 0,980 km plan 68.170,00 zł., wykonanie 68.168,36 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180254C Pocierzyn – Pocierzyn dł. 0,170 km plan 14.530,00 zł., wykonanie 14.523,27 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Witoldowo dł. 0,360 km plan 28.960,00 zł., wykonanie 28.957,28 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180272C Pułkownikowo - Witoldowo                          dł. 0,200 km plan 19.120,00 zł., wykonanie 19.077,55 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180276C Wola Skarbkowa – Wola Skarbkowa               dł. 0,500 km plan 42.500,00 zł., wykonanie 42.448,38 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180278C Wola Skarbkowa - Bartłomiejowice             dł. 0,370 km plan 32.550,00 zł., wykonanie 32.545,65 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180291C Pilichowo - Bodzanówek  dł. 0,550 km plan     49.000,00 zł., wykonanie 48.935,49 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180294C Bodzanówek - Leonowo dł. 0,450 km plan    37.300,00 zł., wykonanie 37.276,82 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180301C  Zielińsk - Zielińsk dł. 1,300 km plan 100.000,00 zł., wykonanie 851,72 zł. Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2014 r.
· Przebudowa drogi gminnej nr 180303C Osięciny – Osięciny dł. 0,500  plan 43.200,00 zł., wykonanie 43.199,44 zł. Zadanie zrealizowano.

· Przebudowa drogi gminnej nr 180307C Żakowice – Żakowice dł. 0,920 km, plan 75.940,00 zł., wykonanie 75.933,97 zł. Zadanie zrealizowano.
· Przebudowa drogi gminnej nr 180312C Borucin – Redecz Krukowy                      dł. 0,700 km, plan 61.600,00 zł wykonanie 61.528,16 zł. Zadanie zrealizowano.
· Przebudowa drogi gminnej nr 180315C Borucin - Borucin dł. 0,300 km, plan 25.160,00 zł., wykonanie 25.159,80 zł. Zadanie zrealizowano.
· Przebudowa drogi gminnej nr 180331C Bartłomiejowice - Osięciny                         dł. 0,110 km i nr 180283C Pułkownikowo – Bartłomiejowice dł. 0,190 plan 25.460,00 zł., wykonanie 25.452,37 zł. Zadanie zrealizowano.
· Przebudowa drogi gminnej nr 180334C Lekarzewice - Konary dł. 0,500 km, plan 50.500,00 zł., wykonanie 50.497,97 zł. Zadanie zrealizowano.
· Remont  drogi  gminnej  nr 180346 C w miejscowości Osięciny ul. Kruszwicka           dł. 0,630 km, ul. Piastowska nr 180355C dł. 0,100 km i ul. Leśna nr 180350C              dł. 0,100 km plan 365.500,00 zł., wykonanie 7.393,50 zł. Zapłacono za mapy. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 31 sierpnia 2014 r.
· Wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Wyszyńskiego w miejscowości Osięciny plan 20.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2014r.
· Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osięciny Skrzyżowanie  plan 50.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania zaplanowano na   II półrocze 2014r.
· Zakup elementów systemowych w ramach projektu Infostrada  Kujaw                    i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji  i Informacji Przestrzennej  plan 22.500,00 zł., wykonanie 1.621,76 zł. Zapłacono  za stację graficzną z monitorem HP Z 230. Zadanie w trakcie realizacji.
· Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-VI szkół podstawowych województwa Kujawsko-Pomorskiego plan 33.113,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2014r.
· Zakup systemu UPK, KASA oraz rozszerzenie PODATKI/KSZOP plan 16.500,00 zł., wykonanie 16.457,40 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.

· Zakup samochodu do OSP Pilichowo, plan 80.000,00 zł., wykonanie 80.000,00 zł. Zakupu dokonano. Zadanie zrealizowano.
· Zakup średniego zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Osięciny, plan 15.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania zaplanowano na            II półrocze 2014r.
· Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Osięciny, ul. Rataja plan 170.000,00 zł., wykonanie 168.032,21 zł. Zadanie zrealizowano. 

· Wykonanie ogrodzenia przy PSZOK, plan 30.000,00 zł., wykonanie 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowano. 

· Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie plan 30.000,00 zł., wykonanie   

    9.462,20 zł. Zapłacono za olej napędowy i piasek. Zadanie zrealizowano.

· Zakup kabiny WC na rynek w Osięcinach plan 50.000,00 zł. Wykonania finansowego nie ma. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2014r.
Wyżej wymienione przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z planem.
Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie
w  latach 2014 – 2018:
Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodników w miejscowości Osięciny - celem przedsięwzięcia jest położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz ustawienie krawężników, co zwiększy bezpieczeństwo na drogach.  

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 1.230.000,00 zł. Okres realizacji:   2011 - 2018 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa  przepompowni ścieków w miejscowości Osięciny ,          ul.  Rataja - celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie techniczne polegające na doprowadzeniu ścieków do przepompowni oraz ich odprowadzeniu za pomocą pomp do oczyszczalni ścieków. Ze względu na transportowanie ścieków na duże odległości, gdzie zastosowanie rurociągów grawitacyjnych nie ma zastosowania, niezbędnym staje się wybudowanie przepompowni ścieków, która  w zestawie z pompami o wysokiej wydajności jest w stanie podnosić ścieki na wysokość kilku metrów. Dzięki takiemu rozwiązaniu ścieki mogą być transportowane z gospodarstw domowych na oczyszczalnie niezależnie od ukształtowania terenu.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 180.070,00 zł. Okres realizacji:   2013 - 2014 rok.  

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków na terenie Gminy Osięciny – Etap  II - celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących zaopatrzenia w kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Wykonanie wyżej wymienionego zadania  jest konieczne dla tych mieszkańców, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej zbiorczej.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł. Okres realizacji:   2013 - 2015 rok.  

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa sitopiaskownika przy oczyszczalni ścieków                            w miejscowości Osięciny- celem przedsięwzięcia jest wykonanie urządzenia do separacji zanieczyszczeń stałych (skratek) oraz odwadniania piasku    z przepływających ścieków na oczyszczalni ścieków w Osięcinach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 350.000,00 zł.  Termin realizacji 2015 -2016 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa dróg gminnych  -  celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, usprawnienie komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 7.927.320,00 zł.  Okres realizacji:2012 - 2018 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie - celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i dostosowanie się do wymogów stawianych w dyrektywach unijnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 605.274,00 zł.  Okres realizacji: 2010-2016 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Remont ul. Leśnej, Żeromskiego, Skarbka
w miejscowości Osięciny - celem przedsięwzięcia  jest poprawa stanu technicznego nawierzchni, usprawnienie komunikacji, poprawa bezpieczeństwa. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 1.020.000,00 zł. Okres realizacji: 2013 - 2018 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartłomiejowicach 

- celem przedsięwzięcia  jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Osięciny, podniesienie walorów turystycznych oraz infrastruktury technicznej,  co wiąże się również z poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców. Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 550.000,00 zł. Okres realizacji:2011 - 2015 rok. 

Nazwa przedsięwzięcia: Zakup elementów systemowych w ramach projektu pn.:”Infostrada Kujaw  i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji  i Informacji Przestrzennej” - celem przedsięwzięcia jest wdrażanie strategii informatyzacji, aby wyrównać szanse mieszkańców w dostępie do Internetu, a co za tym idzie powszechności kontaktów z urzędami, szkołami, szpitalami.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 31.740,00 zł. Okres realizacji:   2012 - 2015 rok.  

Nazwa przedsięwzięcia: Zakup kabiny WC na rynek w miejscowości Osięciny  - celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie możliwości zaspokojenia potrzeb fizjologicznych mieszkańców gminy, osób przyjezdnych przebywających tymczasowo   w miejscowości Osięciny.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 53.703,00 zł. Okres realizacji:   2013 - 2014 rok.  

Nazwa przedsięwzięcia:  Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym    w miejscowości Osięciny  - celem przedsięwzięcia jest zakup   i przystosowanie budynku na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł. Okres realizacji: 2014 – 2017 rok.

Nazwa przedsięwzięcia: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I - VI szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego - celem przedsięwzięcia jest

wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania, w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie zakładanego celu, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość procesu kształcenia.

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Urząd Gminy Osięciny.

Łączne nakłady finansowe: 33.113,00 zł. Okres realizacji:   2013 - 2014 rok.  

Przyjęty plan dochodów i wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
	Lata
	Dochody
	Wydatki

	2011
	21.793.706,46
	21.996.497,87

	2012
	25.040.765,76
	22.808.708,32

	2013
	23.661.608,77
	24.578.411,22

	2014
	23.379.649,29
	24.941.976,29

	2015
	22.952.717,00
	22.525.905,00

	2016
	23.570.853,00
	23.106.659,00

	2017
	23.422.000,00
	23.262.579,00

	2018
	24.384.000,00
	24.255.600,00


Pożyczki i kredyty zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia i spłaty:
- pożyczki zaciągnięte w 2011 roku                             – 1.281.180,59 zł.,
- pożyczki zaciągnięte w 2012 roku                             –    334.300,00 zł.,
- pożyczki zaciągnięte w 2013 roku                             –    960.456,91 zł.,
- pożyczki do zaciągnięcia w 2014 roku                      -     946.526,00 zł.,
- pożyczki do zaciągnięcia w 2015 roku                      -     304.754,00 zł.,
                                     Plan                                                      Wykonanie
Spłaty rat:            w   2011 –    726.786,00  zł.                          726.785,89 zł.
                                  2012 – 1.422.361,00  zł.                        1.422.360,59 zł.
                                  2013 –    475.480,00  zł.                           436.645,00 zł.
                                  2014 –    728.157,00  zł.                             38.720,00 zł.           
                                  2015 -     731.566,00  zł.                                   -
                                  2016 -     464.194,00  zł.                                   -
                                  2017 -     159.421,00   zł.                                  -       
                                  2018 -     128.400,00  zł.                                   -
Spłaty odsetek:    w   2011 –      18.000,00 zł.                                 17.984,65 zł.
                                   2012 –      30.000,00 zł.                                 18.352,45 zł.
                                   2013 –        7.263,00 zł.                                   7.263,00 zł.     
                                   2014  –     30.000,00 zł.                                  9.112,41 zł.
                                   2015  –     25.000,00 zł.                                        –

                                   2016 –      20.000,00 zł.                                        –

                                   2017 –      15.000,00 zł.                                        –

                                   2018 -       10.000,00 zł.                                        –

Prognoza planowanego wyniku budżetu w latach 2013 – 2018 uległa zmianie 
w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków  w  kolejnych latach.

          Wskaźnik  planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,  bez uwzględnienia zobowiązań  związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok jest spełniony i przedstawia się następująco: w 2014 roku            – 3,24 %, w 2015 roku - 3,30 % ,  w 2016 roku  -  2,05 % , w 2017 roku  – 0,74 %  oraz            w  2018 roku – 0,57 %. Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest          w 2015 roku.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok przedstawia się następująco: w 2014 roku – 0,46 %,                     w 2015 roku - 0,80 % ,  w 2016 roku  -  0,76 % , w 2017 roku  – 0,74 %  oraz  w  2018 roku – 0,57 %. Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2015 roku.

Najwyższy wskaźnik  zadłużenia do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku przedstawia się następująco: w 2014 roku – 4,05 %,   w 2015 roku        - 10,37 % ,  w 2016 roku  -  6,96 % , w 2017 roku  – 7,95 %  oraz  w  2018 roku – 9,13 %.           

 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną            z 3 poprzednich lat) przedstawia się następująco: w 2014 roku – 11,15 %,   w 2015 roku        - 9,56 % ,  w 2016 roku  -  8,04 % , w 2017 roku  – 7,13 %  oraz  w  2018 roku – 8,43 %.           Z powyższych danych wynika, że najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2014 roku.


Zadłużenie Gminy Osięciny na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosło  921.736,91 zł.,
co stanowi w relacji do planowanych dochodów  7,12 %.

W latach 2013 – 2018 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy 
o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242-244 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok i lata następne. 
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Osięciny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Osięciny za           I półrocze 2014 roku  nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania zaplanowanego budżetu.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono 
w oparciu o ustawę  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885  z późn. zm.).

