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WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonwcy dot. postępowania                    o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce do składowania mas ziemnych na odkład, czy też będzie możliwe na gruntach przyległych wzdłuż linii budowanego wodociągu? 

Odpowiedź

Będzie możliwe składowanie mas ziemnych wzdłuż linii budowanego wodociągu.

Pytanie 3

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych nie pozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych. W związku z tym, proszę o podanie warunków zmiany terminu zrealizowania zadania. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji o czas występowania wspomnianych niekorzystnych warunków atmosferycznych liczony od dnia przekazania terenu budowy? 

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania z powodu kończącego się okresu finansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Pytanie 4

Czy na projektowanej trasie wodociągu występuję zadrzewienie, które kolidowałoby               z przebiegiem projektowanej linii wodociągowej lub z wykonaniem robót? Jeśli tak, to czy Wykonawca ma ponieść koszty usunięcia zadrzewienia oraz czy Zamawiający posiada stosowne decyzje na wycinkę drzew?

Odpowiedź

Na projektowanej trasie wodociągu nie występuję zadrzewienie. 

Pytanie 5

W przedmiarze robót zamawiający nie ujął podsypki z piasku pod rurociąg, jak również nasypki. Natomiast z zapisów Specyfikacji Technicznej wynika, iż podsypka ma być wykonana. W związku z tym proszę o potwierdzenie, czy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania podsypki oraz nasypki.

Odpowiedź

Wykonanie podsypki uzależnione będzie od gruntu rodzimego na jakim będzie układany wodociąg, jeżeli będzie to grunt bez kamieni, wówczas podsypka nie będzie wymagana, natomiast jeśli grunt rodzimy, będzie z kamieniami podsypka będzie wymagana.


W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany  treści siwz: 

A. Zamawiający zmienia treść pkt 15 siwz

z brzmienia:

          „15.1.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy                         w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a)  wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub   
technologii wykonania przedmiotu umowy,

b)  termin realizacji może ulec zmianie w przypadkach:  

- wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania,  trwałość i zachowanie okresu gwarancji, 

-  przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.  

           -  zawieszenia robót przez zamawiającego

           -  działania siły wyższej,

           - konieczność wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego

     c)  wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadkach:

          - zmiany podatku od towarów i usług VAT,

d)  zmiana  warunków finansowania zamówienia,

e)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, 

f)   zmiana na stanowisku inspektora nadzoru,

g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,   na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

h) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

  15.2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiającego. 

Zmiana  umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

  15.3 Zmiana osób, o których mowa w pkt. 15 ppkt 15.1 lit. e), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   15.4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o której mowa w pkt. 15 ppkt 15.1 lit. e) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy“.

na brzmienie:

         „15.1.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy                         w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a)  wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub   
technologii wykonania przedmiotu umowy,

     b)  wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadkach:

          - zmiany podatku od towarów i usług VAT,

c)  zmiana  warunków finansowania zamówienia,

d)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, 

e)   zmiana na stanowisku inspektora nadzoru,

f) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,   na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

g) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

  15.2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiającego. 

Zmiana  umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

  15.3 Zmiana osób, o których mowa w pkt. 15 ppkt 15.1 lit. e), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   15.4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o której mowa w pkt. 15 ppkt 15.1 lit. e) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy“.

B. Zamawiający zmienia treść § 12  projektu umowy (zał. Nr 4 do siwz)

z brzmienia:

„1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego                z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

   2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy                                         w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a)  wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub   
technologii wykonania przedmiotu umowy,

b)  termin realizacji może ulec zmianie w przypadkach:  

- wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania,  trwałość i zachowanie okresu gwarancji, 

-  przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.  

           -  zawieszenia robót przez zamawiającego

           -  działania siły wyższej,

           - konieczność wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego

      c)  wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadkach:

          - zmiany podatku od towarów i usług VAT,

d)  zmiana  warunków finansowania zamówienia,

e)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, 

f)   zmiana na stanowisku inspektora nadzoru,

g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,                  na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

      h) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiającego. 

Zmiana  umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy”.

Na brzmienie:

„1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego                z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

   2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy                                         w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a)  wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub   
technologii wykonania przedmiotu umowy,

     b)  wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadkach:

          - zmiany podatku od towarów i usług VAT,

c)  zmiana  warunków finansowania zamówienia,

d)  zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, 

e)   zmiana na stanowisku inspektora nadzoru,

f) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,                  na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

      g) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

3. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiającego. 

Zmiana  umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy”.

Zmiana siwz  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.
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